

**График проведения конкурсных процедур**

**Дата актуализации**

**11.07.2022**

Объект: 4017 ЖК GREEN

Жилой комплекс (строительные номера №№4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017), расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, с.Константиновка

5-ый этап строительства, Многоэтажная автостоянка со встроенными коммерческими помещениями общественного назначения согласно ППТ (стр.№4017)

Характеристики объекта:

Строительный объем – 78 294 м3, том числе подземной части 21 249 м3

Общая площадь здания – 15 821 м2

Количество машиномест – 449 шт.

Этажность – 7



Наименование лота	Количество дней	Начало	Окончание	Результаты конкурса
Строительство объекта № 4017 ЖК Green	860	23.03.2020	31.07.2022	
05_00 Земляные работы	44	07.04.2020	21.05.2020	исключен
04_00 Свайные работы	42	06.05.2020	17.06.2020	ООО ТСК РУАЛ
06_00 Каркас	77	19.10.2020	04.01.2021	ООО ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+
07_10 Кладка	77	19.10.2020	04.01.2021	ООО ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+
07_20 Металлоконструкции	25	16.12.2021	10.01.2022	ООО ПФ ИНТЕХМЕТАЛЛ
08_00 Устройство фасадов	50	29.08.2021	18.10.2021	ООО ГК РР ГРУПП
09_10 Поставка лифтов	269	15.01.2021	11.10.2021	ООО ОТИС ЛИФТ
11_00 Витражи	43	22.08.2021	04.10.2021	ООО АЛЮ-ПРОФИ
12_10 Кровли зданий	53	13.08.2021	05.10.2021	ООО АТМ СТРОЙ
13_10 ВК	65	13.04.2021	17.06.2021	ООО ИТЦ ТЕХНО-ЛАЙН
13_20 БИТП	73	27.04.2021	09.07.2021	ООО КЭС
13_31 Отопление	65	13.04.2021	17.06.2021	ООО ИТЦ ТЕХНО-ЛАЙН
13_32 Вентиляция	63	15.04.2021	17.06.2021	ООО СК ГАЗЖИЛСЕРВИС
13_40 ЭО	65	13.04.2021	17.06.2021	ООО ЭСТА
13_50 СС	61	15.04.2021	15.06.2021	ООО ЭСТА
14_10 Технические двери	41	29.10.2021	09.12.2021	ООО Термостоп НПП
15_20 Отделочные работы, полы, стены потолки,	30	17.05.2021	16.06.2021	ООО ИТЦ КОНЭКС
16_00 НЭО	32	29.04.2022	31.05.2022	ООО "РусЭлектроСтрой"
18_00 НВК	38	11.09.2021	19.10.2021	ООО "РегионПромСтрой"
20_00 Благоустройство территории	32	29.04.2022	31.05.2022	ООО ДСК Евро-Строй

\* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены